


বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএসআরটিআই), রাজশাহী।


উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা


প্রকল্পের নামঃ “রেশম প্রযুক্তি উন্নয়ন, বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)” দ্বি-বর্ষিক প্রকল্প

আবর্তক খাতঃ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আবেদন/নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
জিডি-১	লুব্রিকেন্ট (কেরোসিন)	লিটার	-	সরাসরি ক্রয়	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.২৫	অক্টোবর, ২০২১	নভেম্বর, ২০২১	জুন, ২০২২
জিডি-২	জেনারেটর, মোয়ার, পাওয়ার টিলার এর জ্বালানী (পেট্রোল/ডিজেল)	লিটার	-	সরাসরি ক্রয়	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৫০	অক্টোবর, ২০২১	নভেম্বর, ২০২১	জুন, ২০২২
জিডি-৩	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	সংখ্যা	-	সরাসরি ক্রয়/ আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৭০	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	মার্চ, ২০২২	জুন, ২০২২
জিডি-৪	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প	সংখ্যা	-	সরাসরি ক্রয়/ আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.২৫	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	মার্চ, ২০২২	জুন, ২০২২
জিডি-৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	সংখ্যা	-	সরাসরি ক্রয়/ আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.৮০	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	মার্চ, ২০২২	জুন, ২০২২
জিডি-৬	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	-	সরাসরি ক্রয়/ আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.৯০	অক্টোবর, ২০২১	নভেম্বর, ২০২১	জুন, ২০২২
জিডি-৭	কীটনাশক	সংখ্যা	-	সরাসরি ক্রয়/ আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৫৫	অক্টোবর, ২০২১	নভেম্বর, ২০২১	জুন, ২০২২
জিডি-৮	সার	এম.টি	২০০ মে.টন	সরাসরি ক্রয়/ আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭.২০	অক্টোবর, ২০২১	নভেম্বর, ২০২১	জুন, ২০২২
জিডি-৯	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	সংখ্যা	-	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৪০	অক্টোবর, ২০২১	নভেম্বর, ২০২১	মে, ২০২২
						মোট =	২৬.৫৫			


  
 Md. Rashedul Karim  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড


  
 Md. Rashedul Karim  
 (এ, কে, এম, আমিরুল ইসলাম)  
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 “রেশম প্রযুক্তি উন্নয়ন, বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প।


  
 Md. Rashedul Karim  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

**মূলধন খাতঃ**

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
জিডি-১০	মোটরযান: মটর সাইকেল	সংখ্যা	০২টি	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৫০	অক্টোবর, ২০২১	নভেম্বর, ২০২১	এপ্রিল, ২০২২
জিডি-১১	যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	আরডিপিপি'র তালিকা মোতাবেক	ওটিএম ই-জিপি	ত্রাপ	জিওবি	১১০.০০	জানুয়ারি, ২০২২	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	জুন, ২০২২
জিডি-১২	পল্লিপালন সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	আরডিপিপি'র তালিকা মোতাবেক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.৪৬	জানুয়ারি, ২০২২	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	জুন, ২০২২
জিডরিউ-১	অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ: ট্রেনিং সেন্টার কাম ডরমেটরী বিল্ডিং অফ আরএ সআরসি, চন্দ্রধোনা (৩ তলা বিশিষ্ট) এলাজিহাভির মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।	১০৭৮.৫৫	১০৭৮.৫৫	ওটিএম ই-জিপি	ত্রাপ	জিওবি	২৪৩.৫০	জানুয়ারি, ২০২২	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	জুন, ২০২২
						মোট =	৩৬৪.৪৬			

  
**০৫/০৭/২০২১**  
 এ.কে.এম. আমিরুল ইসলাম  
 প্রকল্প পরিচালক (আই.ডি.পি.পি.সি.সি.)  
 বাংলাদেশ সরকার, ক্রয় ও  
 যন্ত্রপাতি কেন্দ্র, রাজশাহী-৬৬৩০১

  
**০১/০৭/২০২১**  
 (এ.কে.এম. আমিরুল ইসলাম)  
 প্রকল্প পরিচালক (আই.ডি.পি.পি.সি.সি.)  
 বাংলাদেশ সরকার, ক্রয় ও  
 যন্ত্রপাতি কেন্দ্র, রাজশাহী-৬৬৩০১

  
**০৫/০৭/২০২১**  
 শ্যামু বিহোসার রায়  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বাংলাদেশ সরকার, ক্রয় ও  
 যন্ত্রপাতি কেন্দ্র, রাজশাহী-৬৬৩০১